

Grębocice, dnia 19.02.2010 r.

ZP 341-1/10

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
NR ZP 341-1/10**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „PT budowy drogi dojazdowej do szybu GG-1 w m. Kwielice”.

Dnia 18 lutego 2010 r. Zamawiający otrzymał zapytania do SIWZ o treści:

1. W związku z tym, że koszt wykonania podziałów działek może być istotnym składnikiem ostatecznej ceny ofertowej prosimy o podanie ile projektów podziałów działek należy ująć w wycenie prac projektowych?

Ad.1 Podziały działek i związane z tym koszty leżą po stronie Zamawiającego.

2. Czy w zakresie wyceny prac projektowych dotyczących decyzji środowiskowej należy uwzględnić wykonanie Raportu o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko?

Ad. 2 Oferent powinien przewidzieć czy w świetle obowiązujących przepisów jest wymagany raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Jeżeli jest wymagany to należy ująć koszty jego sporządzenia w cenie ryczałtowej.

3. Czy dla przedmiotowej inwestycji, Zamawiający posiada decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji lub aktualny wypis i wyrys Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego?

Ad. 3 Zamawiający posiada wypis i wyrys z MPZP.

4. Według Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz umowy na ww. zadanie, Zamawiający przewidział 6 miesięcy od momentu podpisania umowy z wykonawcą. W zakresie dokumentacji do przekazania widnieje uzyskanie Decyzji Środowiskowej oraz pozwolenia na budowę. Okres 6 miesięcy jest wystarczający na wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie uzgodnień branżowych, natomiast uzyskanie Decyzji Środowiskowej oraz ewentualne przeprowadzenie procedury podziału działek, wykonanie operatu wodno – prawnego i uzyskanie pozwolenia wodno – prawnego, a tym bardziej uzyskania pozwolenia na budowę (lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej) powoduje wydłużenie terminu realizacji zadania. W związku z powyższym prosimy o wydłużenie terminu realizacji przedmiotowego zadania do 9 m-cy od daty podpisania przedmiotowej umowy.

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu wykonania zadania. Wydłużenie terminu jest możliwe jedynie w drodze obustronnie podpisanego aneksu, co opisuje § 3 ust.3 projektu umowy, który jest załącznikiem do SIWZ.

Podstawa prawna: art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm..).

**Wójt Gminy
/-/ Roman Jabłoński**