

Grębocice, dnia 27.01.2009 r.

RBiGK 341-05/09

**Modyfikacja załącznika nr 1/8 do SIWZ na zadanie p.n.:**  
„Budowa sieci wodociągowej – tranzyt Proszyce – Proszówek – Krzydłowice wraz z remontem zbiorników retencyjnych i hydroforni w m. Krzydłowice” – w formule zaprojektuj i wybuduj

W związku z ujawnieniem błędu w załączniku nr 1/8 do SIWZ zamieszczamy poprawioną wersję wymienionego załącznika.

Podstawa prawna: art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.).

**HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY**  
(WYKAZ ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH ZADANIA)

**„Budowę sieci wodociągowej – tranzyt Proszyce – Proszówek – Krzydłowice wraz z remontem zbiorników retencyjnych i hydroforni w m. Krzydłowice” – w formule zaprojektuj i wybuduj.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość robót (PLN netto)	Termin wykonania
1.	Dokumentacja projektowa – remontu zbiorników wody i budynku hydroforni		28.05.2009
2.	Dokumentacja projektowa – budowa sieci wodociągowej		31.07.2009
3.	Remont zbiorników retencyjnych i budynku hydroforni		31.08.2009
4.	Budowa sieci wodociągowej		30.11.2009

**Uwaga:** Koszty świadczeń nie będących robotami budowlanymi Wykonawca wliczy w koszty wykonania robót.

Słownie: .....

..... (netto).

.....

/data/

.....

podpis osoby /osób/ upoważnionej