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UMOWA- projekt  
Nr ………………………………….. 

z dnia ……………………………. 
 

zawarta zgodnie z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego Nr sprawy …………….. na podstawie ustawy z dnia 
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 ze 
zmianami), zwaną dalej „Ustawą” pomiędzy: 
 
Gminą Grębocice 
z siedzibą przy ul. Głogowskiej 3, 59-150 Grębocice,  
NIP 692 22 57 472, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają: 
 
 ………………………….,……………………………………. 
 

a 
 

…………………………………..z siedzibą w …………………, ul. …………………….., 
zarejestrowaną w Sądzie …………………. pod numerem KRS ……………………………., 
posiadającą NIP …………………., - zwanym dalej „Wykonawcą” 

lub 

(…………………………………..z siedzibą w …………………, ul. …………………….., 
zarejestrowaną w Sądzie …………………. pod numerem KRS ……………………………., 
posiadającą NIP ………………….oraz 

…………………………………..z siedzibą w …………………, ul. …………………….., 
zarejestrowaną w Sądzie …………………. pod numerem KRS ……………………………., 
posiadającą NIP …………………., zwanymi dalej łącznie „Wykonawcą” 

-którzy na podstawie art. 23 Ustawy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Budowę gimnazjum w miejscowości Grębocice przy ul. Szkolnej”) 

reprezentowanym przez Pełnomocnika działającego w osobie/osobach: 

1. ………………………….., 

2. …………………………, 

na podstawie pełnomocnictwa …………………….. z dnia, które stanowi załącznik nr ……….oraz 
pełnomocnictwa, które stanowi załącznik nr ……….. (ilość pełnomocnictw i numery zostaną nadane w 
zależności od liczby wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) 

 
§ 1. 

Definicje 
Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć: 
1. Przedmiot umowy - zakres rzeczowy określony w dokumentacji stanowiący integralną część 

umowy na podstawie, której realizowany jest przedmiot zamówienia. 
2. Dokumentacja - dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz inne dokumenty ustalające szczegółowy zakres robót budowlanych na 
podstawie, których realizowany jest przedmiot umowy. 

3. Normy - normy krajowe zatwierdzone przez Polski Komitet Normalizacyjny na podstawie 
i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169, poz. 1386 
z późniejszymi zmianami), zgodnie z przepisami art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), czyli Polskie 
Normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy; 
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4. Nieruchomość - działka gruntowa położona w Grębocicach przy ul. Szkolnej o numerze 
ewidencyjnym 173/1 oraz 174/1, 174/4, 706, 176/1, 582/1, 

5. Obiekt - budynek gimnazjum przy ul. Szkolnej, wraz z towarzyszącymi obiektami budowlanymi 
oraz infrastrukturą, Urządzeniami technicznymi jak również z innymi ruchomościami 
i nieruchomościami, których mają dotyczyć roboty budowlane 

6. Oferta - oferta z dnia ……………….. na budowę Obiektu, złożona przez Wykonawcę w ramach 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego i 
wybrana przez Zamawiającego; 

7. Podwykonawca - osoba fizyczna lub prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadającą 
osobowości prawnej, której Wykonawca zlecił wykonanie części prac objętych Umową; 

8. Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 
2006 r. nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi; 

9. Strony - Zamawiający oraz Wykonawca; 
10. Umowa - niniejsza Umowa wraz z załącznikami; 
11. Urządzenia techniczne - wszelkie urządzenia i instalacje oraz systemy urządzeń i instalacji, które 

zostaną zamontowane podczas wykonania niniejszej Umowy. 
 

§ 2 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się wybudować Obiekt zgodnie z 
Dokumentacją, która została Wykonawcy przekazana. 

2. W szczególności Wykonawca obowiązany jest do wykonania robót budowlanych polegających na: 

1) posadowieniu fundamentów; 

2) uzbrojeniu terenu budowy (wykonaniu przyłączy wody, sieci cieplnej i kanalizacyjnej  oraz 
energii elektrycznej, gazowej);  

3) budowie budynku gimnazjum; 

4) zagospodarowaniu terenu Nieruchomości, co obejmuje m.in. ukształtowanie terenu oraz 
zagospodarowanie terenów zielonych; 

5) wykonaniu wjazdu na teren drogi publicznej oraz innych robót drogowych m.in. parkingów, 
chodników; 

6) wykonaniu specjalistycznych robót budowlanych w zakresie infrastruktury technicznej 
określonej w Dokumentacji. 

 
§ 3 

Roboty zamienne 
1. Jeżeli z przyczyn natury technologicznej, materiałowej lub konstrukcyjnej będzie konieczna albo 

obiektywnie zasadna (w szczególności ekonomicznie) zmiana uzgodnionego umową sposobu 
wykonania robót budowlanych, o których mowa w postanowieniach § 2, Strony bezzwłocznie 
uzgodnią wszystkie warunki wykonania Robót zamiennych. Postanowienie zdania 
poprzedzającego dotyczy m.in. zakresu robót, terminu wykonania Robót zamiennych.  

2. Uzgodnienie warunków wykonania Robót zamiennych nastąpi poprzez sporządzenie stosownego 
protokołu wraz z uzasadnieniem opisującym podstawy konieczności lub zasadności zmian, a 
następnie zawarcie aneksu do Umowy. Wynagrodzenie za Roboty zamienne ustalone zostanie na 
podstawie sporządzonego w tym celu przez Wykonawcę kosztorysu różnicowego. Kosztorysy te 
Wykonawca sporządzi na podstawie stawek robocizny i narzutów zastosowanych w kosztorysach 
Wykonawcy, stanowiących Załącznik nr 3 do Umowy. 

3. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, Strony nie zawrą aneksu do Umowy, 
Wykonawca obowiązany będzie wykonać roboty w pierwotnie określony sposób. Prowadzenie 
przez strony rokowań w sprawie uzgodnienia warunków wykonania Robót zamiennych, jak 
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również ewentualne zawarcie aneksu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dotrzymania 
pierwotnie uzgodnionych terminów wykonania robót budowlanych.  

4. Postanowienia ust. 1 – 3 nie uchybiają postanowieniom Umowy nakładającym na Wykonawcę 
obowiązek przeciwdziałania niebezpieczeństwu awarii, katastrofy budowlanej lub innego 
zdarzenia, z którym wiąże się ryzyko powstania szkody. W razie takiego niebezpieczeństwa 
Wykonawca obowiązany jest bezzwłocznie podjąć wszelkie działania zaradcze, nawet jeśli 
miałyby polegać na wykonaniu Robót zamiennych.  

 
§ 4 

Sposób wykonania robót budowlanych 
 
1. Wykonawca obowiązany jest wykonać roboty budowlane i inne obowiązki przy zachowaniu 

najwyższej możliwej staranności, a ponadto zgodnie z: 

1) wymaganiami wynikającymi z Dokumentacji; 

2) wymaganiami wynikającymi z decyzji właściwego organu administracji publicznej o 
pozwoleniu na budowę Obiektu; 

3) Normami; 

4) zasadami wiedzy technicznej oraz uznanymi zasadami techniki i sztuki budowlanej; 

5) przeznaczeniem Obiektu i Urządzeń technicznych składających się na Obiekt, 
współtworzących go lub z nim związanych; 

6) obowiązującymi przepisami, a w szczególności przepisami: 

a) Prawa budowlanego,  

b) dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, 

c) bezpieczeństwa i higieny pracy,  

d) jakości materiałów i urządzeń zastosowanych do prac montażowo-budowlanych, jak 
również dotyczącymi kontroli tej jakości, 

e) ochrony osób i mienia, 

2. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że dostarczona przez Zamawiającego Dokumentacja zagraża 
prawidłowemu wykonaniu robót budowlanych obowiązany jest niezwłocznie pisemnie 
powiadomić o tym Zamawiającego. W razie niewykonania tego obowiązku Wykonawca 
odpowiedzialny jest za szkody wynikłe z wykonania robót budowlanych zgodnie z Dokumentacją.  

3. Przy wykonywaniu robót budowlanych i innych obowiązków Wykonawca obowiązany jest 
ponadto stosować się do wskazówek, poleceń i zaleceń Zamawiającego, chyba że wiązałoby się to 
z naruszeniem przez Wykonawcę postanowienia ust. 1, w sposób nieprzewidziany Umową, w 
szczególności zmierzało do zmiany ustalonego zakresu robót budowlanych lub mogło z 
jakichkolwiek innych przyczyn narazić Zamawiającego na szkodę.  

4. Jeżeli powyższe działanie Wykonawcy wiązałoby się z naruszeniem przez Wykonawcę 
postanowienia ust. 1, zmierzało do nieprzewidzianej Umową zmiany ustalonego zakresu robót 
budowlanych lub mogło z jakichkolwiek innych przyczyn narazić Zamawiającego na szkodę, 
Wykonawca obowiązany jest bezzwłocznie poinformować o tym Zamawiającego. W razie 
niewykonania tego obowiązku Wykonawca odpowiedzialny jest za wyrządzoną Zamawiającemu 
szkodę.  

5. Powierzone roboty budowlane i inne obowiązki Wykonawca obowiązany jest wykonywać w 
uzgodnionych terminach, a bezzwłocznie gdyby takie terminy nie zostały uzgodnione i nic innego 
wyraźnie nie wynika z Umowy.  



 4 

6. Wykonawca obowiązany jest wykonywać powierzone mu roboty budowlane i inne obowiązki w 
taki sposób, aby po ich zakończeniu Obiekt nadawał się do odbioru przez właściwe organy 
administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, a jego stan umożliwiał 
wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.  

7. Wykonawca obowiązany jest wykonywać roboty budowlane i inne obowiązki stosując wyłącznie 
materiały oraz Urządzenia techniczne przewidziane w Dokumentacji i które odpowiadają jakości 
wymaganej przez Zamawiającego, jak również przez Normy i przepisy prawa.  

8. Bezpośrednio po zakończeniu robót budowlanych ulegających następnie zakryciu, zanikających 
bądź o efektach tymczasowych, Wykonawca obowiązany jest zgłosić je Zamawiającemu do 
odbioru. Zamawiający obowiązany jest rozpocząć odbiór nie później niż w ciągu 7 dni od 
otrzymania zgłoszenia i zakończyć go bez zbędnej zwłoki. Zwłoka Zamawiającego z 
rozpoczęciem i zakończeniem odbioru robót ulegających zakryciu nie upoważnia Wykonawcy do 
zakrycia robót.  

 
§ 5 

Terminy wykonania Umowy 
1. Bezzwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu 7 dni od zawarcia Umowy, Zamawiający 

przekaże Wykonawcy, a Wykonawca przejmie od Zamawiającego teren budowy. Przekazanie 
terenu budowy nastąpi na podstawie protokołu przekazania.  

2. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy Wykonawca sporządzi i przedstawi Zamawiającemu do 
akceptacji szczegółowe rzeczowo-finansowe harmonogramy robót budowlanych. W razie braku 
akceptacji Wykonawca obowiązany jest sporządzać i przedstawiać Zamawiającemu harmonogram 
w postaci odpowiednio zmodyfikowanej, tj. uwzględniającej zasadne uwagi i zastrzeżenia 
Zamawiającego.  

3. Szczegółowy rzeczowo-finansowy harmonogram robót budowlanych sporządzony zostanie przez 
Wykonawcę z uwzględnieniem wymagań wynikających z ogólnego rzeczowo-finansowego 
harmonogramu robót stanowiącego Załącznik nr 4 do Umowy. Roboty, które są przewidziane do 
wykonania przez Podwykonawców zostaną wymienione w harmonogramie. Wykonanie 
poszczególnych robót harmonogram będzie ustalał w ujęciu etapowym. Szczegółowy 
harmonogram rzeczowo-finansowy może dzielić roboty na mniejsze elementy, np. wykonanie 
kondygnacji budynku lub konkretnego stadium budowy (w szczególności stanu „0”, stanu 
„surowego”, stanu „wykończeniowego”).  

4. Wykonawca przystąpi do wykonywania robót budowlanych bezzwłocznie po przekazaniu mu 
terenu budowy oraz po zaakceptowaniu harmonogramu przez Zamawiającego. Jednakże te roboty 
budowlane, które mogą być wykonane przed uzgodnieniem harmonogramu, a w szczególności 
zagospodarowania terenu budowy, Wykonawca rozpocznie bezzwłocznie po przekazaniu mu 
terenu budowy.  

5. W uzasadnionych przypadkach w trybie obopólnych, pisemnych uzgodnień Strony mogą 
zmodyfikować harmonogram w zakresie ustalonej kolejności robót. 

6. Zamawiający pisemnie zaakceptuje albo odmówi akceptacji szczegółowego rzeczowo-
finansowego harmonogramu robót budowlanych – w terminie 14 dni od jego otrzymania. 

7. Niezależnie od osób wymienionych w postanowieniu § 20 ust. 2, osobę pełniącą funkcję 
koordynatora zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego, o której mowa w postanowieniu § 6 
ust. 4, uważa się za umocowaną do uzgodnienia i modyfikacji harmonogramu w imieniu 
Zamawiającego. 

8. Roboty budowlane będą wykonywane w terminach ustalonych w zaakceptowanym szczegółowym 
rzeczowo-finansowym harmonogramie robót budowlanych.  

9. Ostateczny termin zakończenia robót budowlanych ustala się na 24 miesiące od dnia zawarcia 
Umowy tj. nie później niż do dnia ………...............  
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10.  W rozumieniu postanowienia ust. 8 i 9 terminem zakończenia robót budowlanych jest dzień 
zgłoszenia Zamawiającemu do końcowego odbioru robót budowlanych znajdujących się w takim 
stanie, że zgodnie z Umową upoważnia to Wykonawcę do ich zgłoszenia. 

 
§ 6 

Przedstawiciele Stron na budowie 
 
1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy spełniający wymagania 

wynikające z Prawa Budowlanego, któremu Wykonawca powierza obowiązki w zakresie nie 
węższym niż wynika to z przepisów Prawa Budowlanego. Na kierownika budowy Wykonawca 
wyznacza ………………………………………………..  

2. Na kierowników robót branżowych, spełniających wymagania wynikające z Prawa Budowlanego, 
w branżach sanitarnej i elektrycznej, powierzając im obowiązki w zakresie nie węższym niż 
wynika to z przepisów Prawa Budowlanego wykonawca wyznacza  
a) kierownik robót w branży sanitarnej - ………………………………….   
b) kierownik robót w branży elektrycznej - …………………………………. 

3. Niezależnie od osób wskazanych przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniem § 20 ust. 1, 
kierownik budowy uprawniony jest w imieniu Wykonawcy do wszelkich czynności, o których 
mowa w tym postanowieniu.  

4. W imieniu Zamawiającego nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi sprawować będą 
wskazani przez Zamawiającego inspektorzy nadzoru, posiadający odpowiednie uprawnienia 
budowlane w zakresie poszczególnych specjalności. Koordynatorem zespołu inspektorów nadzoru 
inwestorskiego będzie inspektor nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami budowlanymi w branży 
budowlanej. Na koordynatora zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego Zamawiający 
wyznacza ……………………………………………….  

5. Wskazani przez Zamawiającego inspektorzy nadzoru pełnić będą nadzór inwestorski w pełnym 
zakresie wynikającym z Prawa Budowlanego, a w szczególności poprzez:  

1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodności realizowanych przez Wykonawcę robót 
budowlanych z Dokumentacją, decyzją o pozwoleniu na budowę, obowiązującymi w 
Polsce przepisami oraz Normami; 

2) sprawdzanie jakości realizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych oraz 
zainstalowanych Urządzeń technicznych i wyposażenia; 

3) dokonywanie odbiorów robót budowlanych ulegających zakryciu, zanikających bądź o 
efektach tymczasowych; 

4) uczestnictwo w próbach i odbiorach Urządzeń technicznych i gotowych elementów robót 
budowlanych; 

5) uczestnictwo w odbiorach pozostałych robót budowlanych. 

6. Inspektorów nadzoru inwestorskiego uważa się za osoby upoważnione przez Zamawiającego do 
nieograniczonego wstępu na teren budowy i dostępu do dziennika budowy, jak również do 
pozostałej dokumentacji prowadzonej przez Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych 
podwykonawców oraz do informacji dotyczących robót budowlanych i innych obowiązków 
będących przedmiotem Umowy. Wykonawca zapewni inspektorom dostęp do wszelkich 
znajdujących się na terenie budowy pomieszczeń i miejsc, w których są wykonywane, 
prefabrykowane lub przygotowywane wyroby lub Urządzenia techniczne dla potrzeb realizacji 
robót budowlanych i innych obowiązków Wykonawcy. 

7. Zmiana osoby kierownika budowy lub kierownika robót branżowych wymaga akceptacji 
Zamawiającego. Kierownikiem budowy oraz kierownikiem robót branżowych może być tylko 
osoba spełniająca wymogi określone w ustawie Prawo budowlane oraz w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
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8. Zmiana osoby koordynatora zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego nie wymaga zgody 
Wykonawcy.  

 
§ 7 

Obowiązki i szczególne uprawnienia Zamawiającego 
 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy; 

2) przekazanie Wykonawcy dokumentów wymienionych w Załączniku nr 2 do Umowy;  

3) dokonywanie odbiorów robót budowlanych; 

4) zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia w ustalonych terminach;  

5) powiadomienie Wykonawcy o roszczeniach Podwykonawców o zapłatę wynagrodzenia 
kierowanych do Zamawiającego;  

6) zapewnienie wykonywania nadzoru autorskiego. 

2. Z ważnych powodów Zamawiający może w każdym czasie żądać od Wykonawcy zmiany osób 
pełniących funkcje kierownika budowy i kierowników robót branżowych. Za ważne powody 
uważa się w szczególności wykonywanie przez daną osobę powierzonych jej lub wynikających z 
niniejszej Umowy obowiązków z naruszeniem zasad ustalonych w Umowie, lub uzasadnione 
podejrzenie, że dana osoba może wykonywać te obowiązki z naruszeniem zasad ustalonych w 
Umowie. Postanowienie § 6 ust. 7 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.  

3. Zamawiający może też z ważnych powodów żądać zaprzestania wykonywania robót budowlanych 
lub innych obowiązków przez poszczególnych pracowników Wykonawcy lub poszczególnych 
pracowników Podwykonawców i dalszych podwykonawców. Postanowienie ust. 2 zdanie drugie 
stosuje się odpowiednio. 

4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy odkrycia robót budowlanych, które przed zakryciem nie 
zostały przedstawione mu do odbioru. Koszty odkrycia i ponownego zakrycia ponosi Wykonawca.  

5. Żądania, o których mowa  w  ust.2-4 Zamawiający niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności  
kieruje do Wykonawcy w formie pisemnej podając okoliczności faktyczne stanowiące podstawę 
żądań. 

6. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie ustosunkować się do żądań Zamawiającego. 

 
§ 8 

Inne obowiązki Wykonawcy 
 
W związku z powierzonymi mu robotami budowlanymi Wykonawca jest obowiązany: 

1) zapewnić wszelkie niezbędne do prowadzenia robót budowlanych urządzenia i materiały, 

2) zapewnić we własnym zakresie dostawę energii elektrycznej (wg wydanych 
przez…………….. warunków przyłączenia), wody i odbiór ścieków (po uzgodnieniu z 
Zakładem Gospodarki Komunalnej w Grębocicach), 

3) zapewnić we własnym zakresie odpowiednią temperaturę wewnątrz budynku w celu 
prowadzenia robót budowlanych w okresie zimowym, 

4) przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzić: 

a) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę Obiektu oraz 
poszczególnych obiektów budowlanych, systemów, instalacji i urządzeń nań się 
składających, 

b) instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, 
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5) uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego o ile będzie to konieczne; 

6) prowadzić dziennik budowy oraz księgę obmiarów robót; 

7) zapewnić wykonywanie na bieżąco obsługi geodezyjnej robót budowlanych; 

8) usuwać na bieżąco wszelkie wady stwierdzone przez Zamawiającego w trakcie trwania robót 
budowlanych; 

9) sporządzać według stanu na koniec każdego kwartału kalendarzowego i przedstawiać 
Zamawiającemu nie później niż do 14 dnia kolejnego kwartału raporty o stanie wykonania 
robót budowlanych; 

10) każdorazowo uzgadniać z Zamawiającym kolorystykę materiałów wykończeniowych;  

11) kontrolować przyjmowane i wbudowywane materiały; 

12) kontrolować kwalifikacje swoich pracowników, jak również pracowników Podwykonawców 
i dalszych podwykonawców, którzy wykonują roboty związane z budową Obiektu; 

13) zapewniać bieżącą kontrolę jakości wykonywanych prac, przy uwzględnieniu uwag 
Zamawiającego dotyczących jakości; 

14) w okresie od przekazania terenu budowy Wykonawcy do ponownego przekazania tego 
terenu Zamawiającemu zapewniać dostawy wody, prądu i innych mediów dla potrzeb 
inwestycji oraz odprowadzenie ścieków z terenu budowy, jak również odbiór odpadów w 
rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. nr 
62, poz. 628 z późniejszymi zmianami); 

15) sprawować ogólny nadzór organizacji robót na terenie budowy oraz koordynować wszelkie 
prowadzone roboty budowlane, nie wyłączając robót wykonywanych przez 
Podwykonawców, dalszych podwykonawców; 

16) urządzić i utrzymywać w należytym stanie zaplecze socjalno-techniczne terenu budowy; 

17) wykonać wszelkie niezbędne roboty i czynności zabezpieczające oraz tymczasowe w rejonie 
i bezpośrednim sąsiedztwie zasadniczych prac; 

18) utrzymywać porządek na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy; 

19) naprawić ewentualne szkody, które powstaną w wyniku korzystania z sąsiednich 
nieruchomości; 

20) zainstalować i utrzymywać, a po zakończeniu robót budowlanych zdemontować całe 
wyposażenie terenu budowy; 

21) po zakończeniu robót budowlanych uporządkować teren budowy i teren do niego przyległy; 

22) w okresie od przekazania terenu budowy Wykonawcy do ponownego przekazania tego 
terenu Zamawiającemu składować w sposób prawidłowy wszelkie niepotrzebne oraz zbędne 
materiały, odpady i śmieci, a następnie je usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

23) umożliwiać w każdym czasie nieograniczony wstęp na teren budowy przedstawicielom 
Zamawiającego oraz innym osobom upoważnionym przez Zamawiającego, a także w 
zakresie ich umocowania zapewnić tym przedstawicielom oraz osobom pełny i 
nieskrępowany dostęp do informacji o inwestycji i wykonywanych robotach budowlanych; 

24) umożliwiać w każdym czasie nieograniczony dostęp do dziennika budowy i dokumentacji 
dotyczącej wykonywanych prac przedstawicielom Zamawiającego oraz innym osobom 
upoważnionym przez Zamawiającego; 

25) udzielać Zamawiającemu wszelkich żądanych przez niego wyjaśnień dotyczących 
wykonywanych robót budowlanych; 

26) umożliwiać na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów wstęp na 
teren budowy pracownikom organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 
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budowlanego, jak również bezzwłocznie informować Zamawiającego o inspekcjach 
dokonywanych przez te osoby; 

27) w okresie od przekazania terenu budowy Wykonawcy do ponownego przekazania tego 
terenu Zamawiającemu sprawować całodobowy nadzór nad terenem budowy; 

28) w okresie od przekazania terenu budowy Wykonawcy do ponownego przekazania tego 
terenu Zamawiającemu zabezpieczyć i chronić wykonane roboty budowlane, tudzież 
zainstalowane Urządzenia techniczne przed uszkodzeniem, zniszczeniem i utratą (w tym w 
skutek warunków atmosferycznych), także w czasie ewentualnej przerwy w robotach 
budowlanych wynikłej z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

29) w razie niebezpieczeństwa awarii, katastrofy budowlanej lub innego zdarzenia, z którym 
wiąże się ryzyko powstania szkody, niezwłocznie przedsięwziąć działania zmierzające do 
zapobieżenia tym zdarzeniom; 

30) bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego o niebezpieczeństwie awarii, katastrofy 
budowlanej lub innego zdarzenia, z którym wiąże się ryzyko powstania szkody oraz 
wypełnić wszelkie obowiązki, jakie przepisy prawa nakładają na wykonawców robót 
budowlanych w przypadku stosownego niebezpieczeństwa; 

31) w razie wystąpienia awarii, katastrofy lub innego zdarzenia, z którym wiąże się ryzyko 
powstania szkody, niezwłocznie podjąć wszelkie działania zmierzające do ograniczenia 
skutków tego zdarzenia; 

32) bezzwłocznie wykonać wszelkie niezbędne roboty budowlane, od których wykonania 
właściwy organ administracji publicznej ewentualnie uzależni użytkowanie Obiektu; 

33) terminowo płacić wynagrodzenie należne Podwykonawcom; 

34) wykonać wszelkie inne czynności, które zgodnie z Prawem Budowlanym lub zwyczajami 
spoczywają na wykonawcach robót budowlanych; 

35) wykonać wszelkie inne czynności i działania nieprzewidziane w poprzedzających 
postanowieniach § 8, które są konieczne bądź użyteczne dla realizacji wyraźnie 
powierzonych Wykonawcy robót budowlanych i innych obowiązków; 

 
 

§ 9 
Podwykonawstwo 

 
1. Wykonawca może powierzyć Podwykonawcom wykonanie niektórych robót budowlanych na 

zasadach określonych w postanowieniach ustępów 2 – 14. Wykonawca powierza wykonanie 
niektórych robót budowlanych Podwykonawcom wymienionym w Załączniku nr 5 do Umowy.  

2. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót Podwykonawcy, Wykonawca 
zobowiązuje się do: 

a) informowania na piśmie Zamawiającego o każdej fakturze wystawionej przez 
Podwykonawcę oraz terminie jej płatności, a także o dokonanej zapłacie wynagrodzenia 
Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej faktury lub zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy, 

b) udostępnienia na każde żądanie Zamawiającego dokumentacji dotyczącej rozliczeń z 
Podwykonawcą, 

c) informowania Zamawiającego na piśmie z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie odbioru 
robót Podwykonawcy oraz zapewnienia Zamawiającemu możliwości uczestniczenia w 
odbiorze tych robót. 
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3. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokonał zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane 
przez niego roboty, Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy do 
czasu zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy. 

4. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 6, Powierzenie przez Wykonawcę wykonania niektórych robót 
budowlanych Podwykonawcy każdorazowo wymaga wyraźnej pisemnej zgody Zamawiającego na 
zawarcie pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą umowy o oznaczonej treści. Zamawiający 
może odmówić takiej zgody, w szczególności w razie wątpliwości, czy Podwykonawca zdolny jest 
do prawidłowego wykonania umowy, którą zamierza zawrzeć z nim Wykonawca. Wykonawca nie 
jest zwolniony z obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na powierzenie niektórych robót 
budowlanych Podwykonawcy wymienionemu w Załączniku nr 5 do Umowy.  

5. Występując z wnioskiem o zgodę na powierzenie Podwykonawcy niektórych robót budowlanych, 
na 14 dni przed planowanym zawarciem umowy z Podwykonawcą Wykonawca przedstawia 
Zamawiającemu do akceptacji pisemny projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze wszelkimi 
załącznikami, w szczególności zawierający regulację określającą: 

1) zakres powierzanych Podwykonawcy robót budowlanych; 

2) zasady odbiorów robót wykonywanych przez Podwykonawcę; 

3) wysokość i podstawę zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy; 

4) tryb zatrudniania dalszych podwykonawców; 

5) podstawy zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia dalszych podwykonawców; 

6) wymaganą zawartość umowy zawieranej przez Podwykonawcę z dalszym podwykonawcą; 

która to regulacja winna być zbieżna z odpowiednią regulacją określoną w Umowie w odniesieniu 
do relacji zachodzących pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  

6. Jeżeli w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę pisemnego projektu umowy z 
Podwykonawcą Zamawiający nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził 
zgodę na zawarcie umowy.  

7. W przypadku braku zgody Zamawiającego na powierzenie robót budowlanych Podwykonawcy, 
Wykonawca obowiązany jest wykonywać te roboty i obowiązki samodzielnie. W takim przypadku 
Wykonawca może też wnosić o udzielenie przez Zamawiającego zgody na powierzenie robót 
budowlanych innemu Podwykonawcy. Wystąpienie o zgodę na powierzenie robót budowlanych 
innemu Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania tych robót w ustalonym 
w umowie terminie.  

8. Wykonawca może zawrzeć umowę z Podwykonawcą jedynie w formie pisemnej i wyłącznie w 
brzmieniu zgodnym z projektem, na który Zamawiający wyraził zgodę. W przeciwnym wypadku 
uważa się, że Wykonawca zawarł umowę z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego.  

9. W terminie 7 dni od zawarcia umowy z Podwykonawcą, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu 
kopię tej umowy poświadczoną za zgodność przez wykonawcę lub przeznaczony dla 
Zamawiającego egzemplarz tej umowy. 

10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za spójność z Umową postanowień umowy z 
Podwykonawcą i ponosi ryzyko wszelkich niespójności, w tym w szczególności skrócenia 
okresów odpowiedzialności za wady wykonywanych przez Podwykonawcę robót budowlanych w 
stosunku do okresów wynikających z Umowy. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości 
Strony potwierdzają, że zgoda Zamawiającego na zawarcie przez Wykonawcę umowy z 
Podwykonawcą nie zwalnia Wykonawcy z powyższej odpowiedzialności wobec Zamawiającego.  

11. Postanowienia ust. 1 – 10 stosuje się odpowiednio do czynności prawnych obejmujących zmianę 
umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą. 

12. Jeżeli Podwykonawca wykonuje roboty budowlane w taki sposób, że skutkuje to naruszeniem 
Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może żądać od Wykonawcy, aby Podwykonawca 
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zaprzestał na oznaczony czas albo na stałe wykonywania części albo ogółu powierzonych mu 
przez Wykonawcę robót budowlanych. W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawca 
obowiązany jest odpowiednio do okoliczności bezzwłocznie rozwiązać albo zmienić zawartą z 
Podwykonawcą umowę.  

13. Jeżeli w wyniku żądania Zamawiającego zaprzestania wykonywania przez Podwykonawcę 
określonych robót budowlanych umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą zostanie 
rozwiązana, bądź zmieniona, Wykonawca obowiązany jest wykonywać te roboty samodzielnie. 
Postanowienie ust. 8 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. 

14. Postanowienia ust. 1 – 13 stosuje się odpowiednio do zawierania umów z dalszymi 
podwykonawcami, z tym że zgodnie z przepisem art. 6471 § 3 kodeksu cywilnego, na zawarcie 
takiej umowy potrzebna jest zgoda wszystkich podmiotów, które w razie jej zawarcia będą 
ponosić solidarną odpowiedzialność za zapłatę należnego tym dalszym podwykonawcom 
wynagrodzenia.  

 
§ 10 

Rozkład odpowiedzialności i ryzyka 
 
1. Od protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę od Zamawiającego do chwili 

ponownego protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiającemu, Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za teren budowy i – na zasadach ogólnych – za wszelkie szkody wynikłe na tym 
terenie oraz inne szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych. W szczególności 
Wykonawca odpowiada za organizację pracy i bezpieczeństwo na terenie budowy. Protokoły 
odbioru robót, w tym protokół końcowego odbioru robót, nie zastępują protokołu przekazania 
terenu budowy Zamawiającemu.  

2. Wykonawca odpowiada w sposób nieograniczony za swoje działania i zaniechania przy 
wykonywaniu obowiązków umownych, ustawowych i nałożonych w trybie administracyjnym.  

3. Za działania i zaniechania osób pracujących na rzecz Wykonawcy przy wykonywaniu robót 
budowlanych i innych obowiązków, a w szczególności jego pracowników i Podwykonawców oraz 
dalszych podwykonawców, Wykonawca odpowiada jak za działania i zaniechania własne. 

4. Zamawiający zwolniony jest z odpowiedzialności wobec osób trzecich, jeżeli z mocy przepisów 
ponosi ją wobec tych osób ale z umowy wynika, ze odpowiedzialność ta obciąża wykonawcę. 

5. Jeżeli właściwe organy administracji publicznej wydadzą Zamawiającemu zakaz prowadzenia 
robót budowlanych związanych z budową Obiektu, a także jeśli roboty te nie będą mogły być 
kontynuowane z przyczyn, za które ani Zamawiający ani Wykonawca nie będą ponosić 
odpowiedzialności. Wykonawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu roszczenie o 
wynagrodzenie, ani o odszkodowanie za roboty, które nie zostały zrealizowane. W takim 
przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia robót, w szczególności przed 
niszczącym wpływem warunków atmosferycznych.  

 
§ 11 

Ubezpieczenie 
 
1. Wykonawca obowiązany jest nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zawrzeć na 

własny koszt umowę lub umowy ubezpieczenia, ustanawiające ochronę ubezpieczeniową w 
następującym zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy i wszystkich 
Podwykonawców oraz dalszych podwykonawców z tytułu szkód, jakie mogą wyrządzić 
Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z budową Obiektu, a w szczególności wynikających 
z: 

a) czynów niedozwolonych popełnionych przez Wykonawcę, Podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców, 
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b) niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, 

c) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców umów, na podstawie których świadczą, bądź mają świadczyć usługi 
związane z budową Obiektu; 

2. Odnośnie ubezpieczenia, o którym mowa w postanowieniu ust. 1, strony ustalają, iż: 

1) suma ubezpieczenia nie może być niższa niż kwota całkowitego wynagrodzenia brutto, o 
której mowa w postanowieniu § 13 ust. 1, a suma gwarancyjna nie może być niższa niż 30 
% tej kwoty; 

2) okres ubezpieczenia powinien rozpoczynać się nie później niż w 7 dniu od zawarcia 
Umowy i trwać do czasu protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiającemu; 

3) do umowy ubezpieczenia stosować się będzie prawo polskie; 

4) w zakresie nie opisanym powyżej w postanowieniach pkt 1 – 3 postanowienia umowy lub 
umów ubezpieczenia nie mogą konstytuować warunków ubezpieczenia mniej korzystnych 
dla Zamawiającego niż warunki zgodne z najlepszymi dla ubezpieczonych i 
poszkodowanych standardami ubezpieczeń tego rodzaju oferowanych na rynku polskim 
przez krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń.  

3. Zamawiający może w drodze wyraźnego pisemnego oświadczenia zezwolić Wykonawcy na 
zawarcie umowy lub umów ubezpieczenia na warunkach innych niż to przewidziano 
w postanowieniach ust. 2.  

4. W terminie 10 dni od zawarcia Umowy Wykonawca obowiązany jest w oryginałach okazać 
Zamawiającemu polisy potwierdzające zawarcie umowy lub umów ubezpieczenia w wymaganym 
zakresie oraz ogólne warunki ubezpieczenia, na podstawie których zawarto tę umowę lub te 
umowy. W tym samym terminie Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopie 
powyższych dokumentów, jak również dowód zapłaty pierwszej składki.  

5. Jeżeli Wykonawca nie zawrze umowy lub umów ubezpieczenia w terminie określonym 
w postanowieniu ust. 1, bądź zawarta umowa lub zawarte umowy nie będą spełniały wymagań 
określonych w postanowieniach ust, 1 i 2, bądź też jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązków 
opisanych w postanowieniu ust. 4, Zamawiający może we własnym imieniu i w odpowiednim 
zakresie na rzecz Wykonawcy zawrzeć umowę lub umowy ubezpieczenia. W takim przypadku 
składkę z tytułu umowy ubezpieczenia lub umów ubezpieczenia opłaca Zamawiający, zachowując 
uprawnienie do żądania jej zwrotu od Wykonawcy względnie o tę kwotę pomniejszyć 
wynagrodzenie. 

6. Wykonawca obowiązany jest terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój koszt składki 
ubezpieczeniowe z tytułu umów lub umowy ubezpieczenia, o których mowa w postanowieniach 
ust. 1 - 2. Najpóźniej na 3 dni przed terminem wymagalności dalszych składek Wykonawca 
dostarcza Zamawiającemu dowody zapłaty. Postanowienie zdania poprzedzającego nie dotyczy 
pierwszej składki.  

7. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu dowodu zapłaty składek w terminie 
wynikającym z postanowienia ust. 6, Zamawiający może zapłacić składkę za Wykonawcę i żądać 
jej zwrotu od Wykonawcy względnie o tę kwotę pomniejszyć wynagrodzenie.  

 
 

§ 12 
Odbiór robót 

 
1. Odbiorowi Zamawiającego podlegają poszczególne etapy robót budowlanych wynikające z 

harmonogramu rzeczowo-finansowego (odbiory częściowe) oraz ich całość (odbiór końcowy).  

2. Wykonawca obowiązany jest zgłosić roboty budowlane do odbioru: 
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1) częściowego - stosownym wpisem do dziennika budowy; 

2) końcowego – stosownym wpisem do dziennika budowy oraz odrębnym pisemnym 
zawiadomieniem Zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych.  

3. Przy zgłoszeniu robót do odbioru częściowego Wykonawca obowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu: 

1) oświadczenie kierownika budowy, że wszystkie zgłoszone roboty zostały wykonane z 
zachowaniem wymaganej jakości; 

2) protokoły odbiorów technicznych wykonanych robót oraz wykonanych lub zainstalowanych 
Urządzeń technicznych; 

3) dokumentację  powykonawczą; 

4) dokumenty potwierdzające dopuszczenie do zastosowania w Polsce użytych materiałów. 

5) kosztorys powykonawczy zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru  

4. Do odbiorów częściowych zgłaszane są jedynie roboty budowlane do łącznej wartości nie 
przekraczającej 80% wartości robót, o której mowa w postanowieniu § 13 ust. 1. Pozostałe roboty 
budowlane zgłaszane są do odbioru końcowego.  

5. Przy zgłoszeniu robót do odbioru końcowego Wykonawca jest obowiązany przedłożyć 
Zamawiającemu: 

1) oświadczenie kierownika budowy, że wszystkie zgłoszone roboty zostały wykonane zgodnie 
z Dokumentacją z zachowaniem wymaganej jakości w tym: 

a) z projektem budowlanym/wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowę i 
przepisami, 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu porządku terenu budowy - a także w przypadku 
korzystania – drogi; 

c) o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych; 

2) dokumenty potwierdzające dopuszczenie do zastosowania w Polsce materiałów użytych przy 
wykonywaniu zgłaszanych po raz pierwszy robót; 

3) protokoły badań i sprawdzeń przeprowadzonych przez Wykonawcę w celu stwierdzenia, czy 
wykonane i zainstalowane Urządzenia techniczne spełniają wszystkie wymagania określone 
w Dokumentacji oraz wynikające z przepisów i Norm; 

4) potwierdzenia, dokonanych zgodnie z odrębnymi przepisami, odbiorów wykonanych 
przyłączy; 

5) wyniki przeprowadzonych przez Wykonawcę pomiarów okablowania strukturalnego; 

6) sporządzone w języku polskim pisemne instrukcje użytkowania, utrzymania i konserwacji 
oraz dokumenty obejmujące gwarancje Urządzeń technicznych; 

7) atesty i certyfikaty zastosowanych Urządzeń technicznych i materiałów zgodnie 
z postanowieniami; 

8) dokumentację powykonawczą w wersji elektronicznej na płytach CD (sporządzoną w 
programie AUTOCAD) oraz trzy egzemplarze wydrukowane na papierze;  

9) projekt Harmonogramu kontroli, bieżącej konserwacji i przeglądów okresowych 
zamontowanych Urządzeń technicznych jakie mają być objęte usługami serwisowymi w 
okresie 3-letniej gwarancji; 

10) wszelką inną dokumentację, która jest niezbędna do wykonania robót budowlanych i 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie Obiektu, a w szczególności która będzie wymagana 
przez przepisy prawa, w tym Prawa Budowlanego; 
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11) wszelką otrzymaną od Zamawiającego lub sporządzoną przez siebie lub na swoje zlecenie 
dokumentację dotyczącą wykonywanych robót budowlanych; 

12)  komplet dokumentów potrzebnych do uzyskania przez Zamawiającego ostatecznej decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie Obiektu; 

13) wszelką dokumentację potrzebną do wypełnienia przez Zamawiającego obowiązków 
wynikających z przepisów prawa, użyteczną mu przy korzystaniu z Obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem i inną dokumentację zgodnie z przepisami lub zwyczajami przekazywaną 
inwestorom przez wykonawców robót budowlanych; 

14) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną; 

15) kosztorys powykonawczy zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.  

6. Wykonawca będzie zgłaszał roboty do odbiorów częściowych zgodnie ze szczegółowym 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Każde kolejne zgłoszenie robót do odbioru częściowego 
będzie dotyczyło robót składających się na etap lub element (w znaczeniu jakie pojęciom „etap” i 
„element” nadaje postanowienie § 5 ust. 3), wykonany w całości zgodnie ze szczegółowym 
rzeczowo-finansowym harmonogramem robót budowlanych podlegający odbiorowi. Roboty, które 
zgodnie ze szczegółowym rzeczowo-finansowym harmonogramem robót budowlanych składają 
się na podlegający odbiorowi etap lub element (w znaczeniu jakie pojęciom „etap” i „element” 
nadaje postanowienie § 5 ust. 3) nie wykonany w całości, nie mogą być zgłaszane do odbioru i 
odbiorowi nie podlegają. 

7. Zamawiający obowiązany jest przystąpić do odbioru częściowego w terminie 7 dni od zgłoszenia 
spełniającego wymagania określone w postanowieniach ust. 3 – 4 i 6, a do odbioru końcowego w 
terminie 14 dni od dnia, w którym łącznie spełnione będą warunki polegające na tym, że 
Wykonawca zgłosi roboty do tego odbioru w sposób spełniający wymagania określone w 
postanowieniach ust. 3 – 6. Zgłoszeń niespełniających powyższych wymagań nie będzie się 
uważać za dokonane.  

8. Odbiór robót budowlanych uważa się za dokonany w chwili zatwierdzenia przez Zamawiającego 
podpisanego przez Strony odpowiedniego protokołu odbioru. W protokole należy między innymi: 

1) stwierdzić, które roboty zostały wykonane bezpośrednio przez Wykonawcę, a które przez 
Podwykonawców; 

2) wskazać wysokość wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z tytułu odebranych robót; 

9. Podpisanie protokołu odbioru robót budowlanych następuje po sprawdzeniu przez 
Zamawiającego, że zgłoszone do odbioru roboty budowlane zostały rzeczywiście wykonane, a ich 
jakość jest zgodna z Umową. Zamawiający odmawia podpisania protokołu odbioru, jeśli stwierdzi, 
że zgłoszone do odbioru roboty budowlane nie zostały w całości wykonane lub ich jakość nie jest 
zgodna z Umową.  

10. Strony podpisują protokół częściowego odbioru robót albo Zamawiający odmawia jego podpisania 
w terminie 14 dni od rozpoczęcia odbioru. Zamawiający nie ma jednak takiego obowiązku, jeśli 
nie był obowiązany przystąpić do odbioru zgodnie z postanowieniem ust. 7.  

11. Strony podpisują protokół odbioru końcowego albo Zamawiający odmawia jego podpisania w 
terminie 1 miesiąca od rozpoczęcia odbioru. Zamawiający nie ma jednak takiego obowiązku, jeśli 
nie był obowiązany przystąpić do odbioru zgodnie z postanowieniem ust. 7. 

12. Zamawiający może przedłużyć ustalone w postanowieniach ust. 10 i ust. 11 terminy odbioru, jeśli 
będzie to uzasadnione stopniem skomplikowania lub zakresem odbieranych robót budowlanych, 
jednakże o czas nie dłuższy niż odpowiednio 1 miesiąc bądź 2 miesiące.  

13. W imieniu Zamawiającego protokoły odbioru może podpisywać wyłącznie komisja odbiorowa 
powołana zgodnie z wewnętrznymi procedurami Zamawiającego, a zatwierdzić tylko osoba 
pełniąca funkcję ………………………………. W imieniu Wykonawcy wszelkie protokoły 
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odbiorów podpisują osoby na ogólnych zasadach umocowane do składania oświadczeń woli, 
jednakże wymaga się, aby podpisującym lub jedną z osób podpisujących był kierownik budowy.  

14. Jeżeli zgłoszone do odbioru roboty nie zostały w całości wykonane lub ich jakość nie jest zgodna z 
Umową Wykonawca obowiązany jest bezzwłocznie, a w każdym razie nie później niż w 
odpowiednim terminie odrębnie wyznaczonym przez Zamawiającego w myśl przepisu art. 637 § 1 
Kodeksu cywilnego wykonać roboty w sposób prawidłowy i ponownie zgłosić je do odbioru. 
Odbiór ponownie zgłoszonych robót odbywa się z zastosowaniem postanowień ust. 1 – 13.  

15. Jeżeli Wykonawca nie wykona w terminie obowiązków określonych w ust. 14, Zamawiający 
uprawniony jest do odstąpienia od Umowy albo do żądania obniżenia wynagrodzenia – na 
zasadach opisanych w przepisie art. 637 § 2 Kodeksu cywilnego – albo do powierzenia 
odpowiednich robót budowlanych do wykonania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W 
przypadku powierzenia wykonania robót osobie trzeciej należne jej wynagrodzenie zostanie 
potrącone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

16. W razie sporu co do istnienia wad Obiektu, stwierdzonych w okresie obowiązywania umowy, 
Strony zobowiązują się honorować ustalenia niezależnego eksperta, którego w tym celu powoła 
Zamawiający. Wynagrodzenie eksperta pokrywa ta Strona, której stanowisko w sprawie istnienia 
wad Obiektu okaże się nieprawidłowe w myśl ustaleń tego eksperta. W przypadku, gdy 
stanowisko każdej ze Stron okaże się w części nieprawidłowe, wynagrodzenie eksperta pokryją 
obie Strony w częściach odpowiednich do stopnia, w jakim ich stanowiska zostaną potwierdzone 
przez eksperta.  

17. Powołanie eksperta nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dotrzymania terminu, o którym mowa w 
postanowieniu ust., 14. Jeśli po wykonaniu przez Wykonawcę czynności, których Zamawiający 
zażądał jako usunięcia wad Obiektu ekspert stwierdzi, że takie wady nie miały miejsca, 
Zamawiający obowiązany będzie zwrócić Wykonawcy koszty tych czynności, jak również pokryć 
koszty wynagrodzenia eksperta.  

18. Stanowisko eksperta w sprawie istnienia wad Obiektu wiąże Strony aż do ewentualnego 
odmiennego prawomocnego rozstrzygnięcia sądowego.  

19. W terminie 30 dni od podpisania protokołu końcowego odbioru robót Strony podpiszą protokół 
przekazania terenu budowy Zamawiającemu. 

§ 13 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2, Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy wynagrodzenie określone na podstawie - ustalonych w kosztorysie ofertowym 
Wykonawcy - cen jednostkowych robót, w odniesieniu do ilości rzeczywiście wykonanych i 
odebranych robót. Wynagrodzenie umowne określa się kosztorysowo na podstawie cen podanych 
w ofercie Wykonawcy, na kwotę ……………………………… brutto 
(słownie:.……………………………………………), w tym podatek VAT …… %   w kwocie 
……………………………………………..(słownie:  ………………………………………). 

2. W przypadku wystąpienia mniejszej lub większej ilości robót niż to pierwotnie przewidziano w 
kosztorysie ofertowym, rozliczenie nastąpi na podstawie zatwierdzonego przez Inspektora 
Nadzoru kosztorysu powykonawczego, sporządzonego przez Wykonawcę metodą kalkulacji 
uproszczonej, przy zastosowaniu cen jednostkowych robót ustalonych w kosztorysie ofertowym 
przemnożonych przez ilości robót, które zostały udokumentowane jako wykonane i odebrane w 
książce obmiaru.  

3. W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi koszty 
przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów 
niezbędnych do przekazania do użytkowania obiektu budowlanego. 
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§ 14 
Rozliczanie robót. Terminy płatności 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie faktur dotyczących robót odbieranych 
poszczególnymi odbiorami, wystawianych przez Wykonawcę i doręczanych Zamawiającemu po 
dokonaniu każdego odbioru. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości strony wyjaśniają, że podstawą 
wystawienia faktury może być wyłącznie odbiór robót dokonany zgodnie z postanowieniami § 12 
ust. 8 i 14.  

2. W treści poszczególnych faktur zakres i kwoty dotyczące robót wykonanych bezpośrednio przez 
Wykonawcę oraz przez Podwykonawców należy przedstawić odrębnie.  

3. Jeżeli objęte fakturą roboty budowlane były wykonywane z udziałem Podwykonawcy lub dalszych 
podwykonawców, do faktury Wykonawca obowiązany jest dołączyć kopie faktur wystawionych 
przez Podwykonawców i dalszych podwykonawców z tytułu robót, których dotyczy wystawiona 
przez Wykonawcę faktura oraz oświadczenia Podwykonawców i dalszych podwykonawców, że 
otrzymali oni należne mu z tego tytułu wynagrodzenie i że wszelkie ich roszczenia wobec 
Wykonawcy zostały zaspokojone.  

4. Wynagrodzenie za roboty budowlane, które zgodnie z postanowieniem § 12 ust. 4 nie podlegają 
odbiorom częściowym, płatne będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę i 
doręczonej Zamawiającemu po końcowym odbiorze robót budowlanych.  

5. Zamawiający obowiązany jest zapłacić wynagrodzenie w terminie 21 dni od otrzymania faktury 
wystawionej zgodnie z postanowieniami ustępów poprzedzających i przedstawionej wraz ze 
wszystkimi załącznikami wymaganymi w myśl Umowy, a w szczególności na podstawie 
postanowienia ust. 3. 

6. Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne jest na rachunek wskazany przez Wykonawcę na 
fakturze.  

7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

8. Zamawiający może na pisemny wniosek Wykonawcy dokonać wcześniejszej zapłaty 
wynagrodzenia pod warunkiem pomniejszenia go o kwotę stanowiącą iloczyn aktualnych odsetek 
ustawowych i liczbę dni, o które została przyspieszona płatność. 
 

§ 15 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

 
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości  

7 % kwoty całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust 1, które służyć będzie 
pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy 
oraz z tytułu rękojmii, o której mowa w postanowieniu § 16, a w szczególności: 

1) o zwrot wynagrodzenia uiszczonego przez Zamawiającego na rzecz innych wykonawców z 
tytułu prac, które zgodnie z Umową lub powszechnie obowiązującymi przepisami 
Zamawiający uprawniony był powierzyć osobom trzecim na koszt Wykonawcy; 

2) o zwrot innych kosztów poniesionych przez Zamawiającego, a które zgodnie z Umową 
obciążają Wykonawcę; 

3) o zapłatę kar umownych. 

2. Przed dniem zawarcia Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
od wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust 1 - w wysokości ………………zł, w 
formie ……………………………. 

3. W przypadku uzgodnionego przez strony wydłużenia terminu wykonania Umowy bądź 
zwiększenia wysokości wynagrodzenia związanego z Robotami zamiennymi, o których mowa w  
§ 3 Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany odpowiednio przedłużyć istniejące zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy lub zwiększyć jego wysokość do wysokości, o której mowa w ust. 
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1. Dokument potwierdzający ustanowienie zabezpieczenia na pokrycie wydłużonego terminy 
wykonania Umowy lub zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania odpowiedniego aneksu do Umowy. 

4. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 
lub kilka następujących form : 

1) w pieniądzu; 

2) w poręczeniach bankowych o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego; 

3) w gwarancjach bankowych o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego; 

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego; 

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, o 
treści zaakceptowanej przez Zamawiającego. 

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości. 

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego nr …………………………………… 

7. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku 
bankowym. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 6 i 7, Zamawiający zwraca zabezpieczenie 
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

8. W części odpowiadającej 70% wartości, o której mowa w postanowieniu ust. 1, Zamawiający 
zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od końcowego odbioru robót, o ile nie zostało 
wykorzystane zgodnie z § 15 ust.1. umowy. 

9. W części odpowiadającej 30% wartości, o której mowa w postanowieniu ust. 1, Zamawiający 
zwraca zabezpieczenie w terminie 15 dni od upływu terminu trzyletniej rękojmi, o ile nie zostało 
wykorzystane.  

§ 16 
Gwarancja i rękojmia 

 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady Obiektu na podstawie przepisów 

o rękojmi za wady.  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany Obiekt, zobowiązując się 
wobec Zamawiającego do bezzwłocznego usunięcia wad Obiektu ujawnionych w ciągu  
pięcioletniego terminu gwarancji liczonego od dnia końcowego odbioru robót (w tym wad 
dotyczących zainstalowanych Urządzeń technicznych). Jednakże okres gwarancji Wykonawcy na 
urządzenia objęte dłuższą gwarancją producenta nie może być krótszy niż czas gwarancji 
udzielanej przez producenta.  

3. Sposób wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z gwarancji jakości, o której 
mowa w postanowieniu ust. 2, w odniesieniu do wad Obiektu - innych niż wady Urządzeń 
technicznych, będzie zgodny z ogólnymi zasadami wnikającymi z kodeksu cywilnego.  

§ 17 
Kary umowne 

 
1. W przypadkach określonych poniżej Zamawiający jest uprawniony do naliczenia, a Wykonawca 

jest obowiązany do zapłaty następujących kar umownych: 
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1) za opóźnienie w przekazaniu całości robót do odbioru końcowego - za każdy dzień 
przekroczenia terminu określonego w postanowieniu § 5 ust. 9 w wysokości 0,01 % 
wynagrodzenia umownego brutto należnego Wykonawcy, o którym mowa w 
postanowieniach § 13 ust. 1, jednakże nie więcej niż 10% tego wynagrodzenia;  

2) za opóźnienie przy usuwaniu wad Obiektu stwierdzonych w trakcie odbioru robót - za 
każdy dzień przekroczenia terminu na usunięcie tych wad wyznaczonego przez 
Zamawiającego w wysokości 0,01 % kwoty wynagrodzenia brutto, które byłoby należne 
Wykonawcy za roboty budowlane zgłoszone do odbioru robót, w trakcie którego 
stwierdzono wady, gdyby wady te nie miały miejsca i odbiór zostałby dokonany; 

3) za opóźnienie w przekazaniu raportu o stanie robót budowlanych za każdy dzień 
opóźnienia w wysokości 2.000 złotych; 

4) za niewykonanie obowiązku zapewnienia wstępu przedstawicieli Zamawiającego na teren 
budowy, dostępu do dziennika budowy lub przekazania Zamawiającemu informacji – 2.000 
złotych za każdy dzień naruszenia każdego z tych obowiązków; 

5) za naruszenie uprawnień Zamawiającego dotyczących posługiwania się innymi 
wykonawcami, w tym odmówienie im wstępu na teren budowy – 2.000 złotych za każdy 
dzień naruszenia; 

2. Niezależnie od kar umownych określonych w postanowieniu ust. 1, Wykonawca obowiązany 
będzie zapłacić karę umowną w wysokości 10% wartości umownej brutto, jeśli zajdą przesłanki 
odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego określone w postanowieniach § 18 ust. 1 pkt 1 - 9 , a 
Zamawiający od Umowy odstąpi.  

3. Zamawiający obowiązany jest do zapłaty kary umownej za nieuzasadnioną zwłokę 
w przystąpieniu albo zakończeniu odbiorów, o których mowa w § 12 - w kwocie 2.000 zł za każdy 
dzień zwłoki.  

4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przewyższającego wysokość kary umownej, jeśli szkoda przekracza ustaloną wysokość kary 
umownej. Odszkodowanie uzupełniające powinno wyrównać rzeczywistą szkodę. 

5. Dopuszcza się możliwość potrącenia kar umownych z faktur. 

 

§ 18 
Odstąpienie od Umowy 

 
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym: 

1) jeśli Wykonawca wykonuje roboty budowlane lub inne obowiązki z naruszeniem przepisów 
Prawa Budowlanego bądź niezgodnie z Dokumentacją, w szczególności nie zachowując 
odpowiedniej jakości albo staranności; 

2) jeśli Wykonawca nie wykonuje obowiązków określonych w § 11, a w szczególności nie 
zawiera umowy ubezpieczenia, zawiera ją niezgodnie z wymaganiami, nie przedstawia 
Zamawiającemu polisy albo nie opłaca składek; 

3) jeśli Wykonawca narusza uprawnienia Zamawiającego do dostępu do terenu budowy, 
dziennika budowy lub informacji; 

4) jeśli Wykonawca narusza uprawnienia Zamawiającego dotyczące posługiwania się innymi 
wykonawcami; 

5) jeśli Wykonawca narusza postanowienia Umowy o posługiwaniu się Podwykonawcami; 

6) jeśli Wykonawca dopuszcza się zwłoki w wykonaniu prac dłuższej niż miesiąc w stosunku 
do przyjętego harmonogramu robót; 

7) jeśli Wykonawca nie przejmie terenu budowy w terminie ustalonym zgodnie z Umową; 
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8) jeśli Wykonawca w inny sposób narusza Umowę w sposób istotny, bądź wielokrotnie; 

9) jeśli szczegółowy rzeczowo-finansowy harmonogram prac nie zostanie zaakceptowany w 
terminie 30 dni od zawarcia Umowy; 

10) jeśli Wykonawca nie wypełnia postanowień § 15 ust. 3 w zakresie uaktualniania 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

11) w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego nie wymienionych 
w postanowieniach punktów poprzedzających; 

12) w przypadku, o którym mowa w przepisie art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

2. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół 
inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia oraz: 

a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym,  

b) rozliczy się z pobranej dokumentacji roboczej, o której mowa w § 2 ust.1 umowy. 

3. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia fakturę – obejmującą wartość 
wykonanych robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń nienadających się do wbudowania w 
inny obiekt, stanowiące podstawę do wystawienia przez wykonawcę odpowiedniej faktury. 

4. Koszty uzasadnione związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która 
spowodowała odstąpienie od umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat i utraconych 
korzyści w wypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

§ 19 
Obowiązujące prawo i właściwość sądowa 

 
1. Umowa zawarta została zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Również w sprawach 

nieuregulowanych Umową znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego.  

2. Wszelkie spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy z 
uwagi na siedzibę Zamawiającego.  

§ 20 
Przedstawiciele stron poza terenem budowy 

 
1. Wykonawca oświadcza, że aż do odwołania lub zmiany takiego wskazania wymienione poniżej 

osoby są uprawnione do działania w imieniu Wykonawcy przy dokonywaniu uzgodnień, 
zatwierdzaniu protokołów, jak również przy wyrażaniu zgody oraz przy składaniu oświadczeń, 
zawiadomień, żądań, informacji i wniosków przewidzianych w postanowieniach Umowy, w ten 
sposób, że:  
1) w zakresie realizacji postanowień  ………………….. niżej wymienieni uprawnieni są do 

działania  jednoosobowego: 
a) ______________, 
b) ______________, 

2) w  zakresie  realizacji  postanowień  ………………….. niżej wymienieni uprawnieni są do 
działania  wspólnie: 

a) ______________, 
b) ______________.  

2. Zamawiający oświadcza, że aż do odwołania lub zmiany takiego wskazania wymienione poniżej 
osoby są uprawnione do jednoosobowego działania w imieniu Zamawiającego przy dokonywaniu 
uzgodnień, zatwierdzaniu protokołów, jak również przy wyrażaniu zgody oraz przy składaniu 
oświadczeń, zawiadomień, żądań, informacji i wniosków przewidzianych w postanowieniach 
Umowy, w ten sposób, że:  
1) w  zakresie  realizacji  postanowień  .………………….. niżej wymienieni uprawnieni są do 

działania  jednoosobowego: 
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a) ______________, 
b) ______________, 

2) w  zakresie  realizacji  postanowień  ………………….. niżej wymienieni uprawnieni są do 
działania  wspólnie: 

a) ______________, 
b) ______________. 

3. Postanowienia ust. 1 i 2 nie uchybiają uprawnieniom Stron do powoływania i odwoływania na 
ogólnych zasadach innych pełnomocników oraz do składania i odbierania oświadczeń przez 
członków organów statutowych. Zmiana wskazań dokonanych w postanowieniach ust. 1 i 2 nie 
stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zgody drugiej Strony. Zmiana i odwołanie wskazania stają 
się skuteczne po poinformowaniu o tym drugiej strony.  

4. Wszelką korespondencję Strony będą przesyłać sobie na następujące adresy:  
1) dla Zamawiającego – Urząd Gminy Grębocice, ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice 
2) dla Wykonawcy – …………………………. 

5. Każda ze Stron obowiązana jest niezwłocznie informować drugą o każdej zmianie adresu, 
wskazanego w postanowieniu ust. 4.  

 

§ 21 

Zmiany umowy i określenie warunków tych zmian. 
1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzanie do umowy zmian za 

zgodą zamawiającego. 
2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane: 

1) przez zamawiającego, 
2) przez wykonawcę. 

3. Zmiany umowy, o których mowa w ust.1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 
140 ust. 3 PZP, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza 
określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.  

4. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć: 
1)  poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną 

zmianą elementu robót budowlanych lub zmiany technologii na korzystniejszą, 
nowocześniejszą, tańszą niż określona w Dokumentacji; 

2) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmianę 
obowiązujących przepisów, 

3) wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian, o których mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.). 
wymagających zgody projektanta 

4) zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia, 
5) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości elementów związanych z robotą budowlaną, 
6) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych niemożliwych do 

przewidzenia w chwili zawierania umowy 
7) zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw w stosunku do przedmiaru mieszczących 

się jednak  w opisie przedmiotu zamówienia, 
8) konieczności  zmiany terminu  wykonania przedmiotu umowy w przypadku:  

a) konieczności wykonania robót dodatkowych w rozumieniu art.67 ust.1. pkt.5 ustawy  
warunkujących  wykonanie przedmiotu zamówienia. 

b) wstrzymania wykonywania całości lub części robót na skutek wystąpienia 
okoliczności niezależnych od wykonawcy. 

- powyższe będzie możliwe pod warunkiem potwierdzenia przez inspektora nadzoru w 
dokumentacji budowy wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę terminu. 

9)  uzasadnionej rezygnacji z wykonania części robót budowlanych w wyniku zmian 
wprowadzonych do dokumentacji projektowej .  
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10)  zmiana kierownika budowy lub kierowników robót. Warunkiem zmiany będzie posiadanie 
przez nowego kierownika uprawnień budowlanych takich jak kierownik budowy wskazany 
w ofercie.  

11)  zmiana podwykonawcy robót wskazanych w ofercie, pod warunkiem uzyskania zgody 
zamawiającego na zatrudnienie nowego podwykonawcy 

12) zmiana umowy może nastąpić w przypadku zmiany przepisów mających wpływ na 
wysokość wynagrodzenia  wykonawcy określonego w § 13 ust.1. umowy. 

5. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 4 pkt.3 wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę 
przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian oraz niezbędne rysunki. 
Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez 
zamawiającego.  

6. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 4 jest złożenie wniosku przez stronę 
inicjującą zmianę zawierającego: 
1) opis propozycji zmiany , 
2) uzasadnienie zmiany, 
3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie 

miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy, 
4) opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy. 

7. Uzasadnienie zmiany, o którym mowa w ust. 6  pkt. 2 może dotyczyć:  
1) obniżenia kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu, 
2) poprawy wartości lub podniesienia sprawności ukończonych robót budowlanych, 
3) podniesienia wydajności urządzeń,  
4) podniesienia bezpieczeństwa wykonywania robót, 
5) usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu, 
6) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkód spowodowanych przez 

zamawiającego lub dających się przypisać zamawiającemu, personelowi zamawiającego; lub 
innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiającego  do innych czynności w miejscu 
realizacji zamówienia, 

7) zaistnienia nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, 
wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód 
lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej 
warunkach. 

8) zmiany przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy bądź wysokość 
wynagrodzenia wykonawcy. 

8. Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 3 w przypadku, gdy zmiany 
będą wynikać ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania 
odbioru robót stanowi projekt zamienny, o którym mowa w ust.5 oraz: 
1) Kosztorys ofertowy w części cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania 

przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego wykonawcy, ceny jednostkowe pracy 
sprzętu i materiałów zaproponowane przez wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny 
SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych, lub 

2) Kalkulacja szczegółowa w oparciu o uzgodnione z zamawiającym publikacje jednostkowych 
nakładów rzeczowych kalkulacja uproszczona sporządzona w oparciu o uzgodniony z 
zamawiającym publikator cen jednostkowych robót budowlanych. 

9. Jednakże wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy 
i zwiększenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczność dokonania zmiany została 
spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony wykonawcy, włącznie z błędem 
lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków 
wykonawcy.  

10. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 4 wymaga podpisania aneksu do umowy 
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§ 22 
Postanowienia końcowe 

 
1. W razie jakiejkolwiek sprzeczności pomiędzy specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych z postanowieniami Umowy, stosuje się postanowienia Umowy. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy oraz oświadczenia o jej rozwiązaniu wymagają formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i 
mogą być dopuszczalne tylko w przypadkach określonych  § 21 umowy. 

4. O ile nic innego wyraźnie nie wynika z poprzedzających postanowień Umowy, formy pisemnej 
pod rygorem nieważności wymagają także wszelkie oświadczenia Stron składane w trakcie  
wykonania umowy, nie wyłączając powiadomień, wniosków, zaleceń, poleceń i zgody. 

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych nie 
stanowią inaczej. 

6. Wykonawca nie może przenieść swych praw i obowiązków wynikających z Umowy na osoby 
trzecie.  

7. Podmioty występujące wspólnie, łącznie nazywane Wykonawcą ponoszą solidarną 
odpowiedzialność względem Zamawiającego za wykonanie robót i obowiązków określonych 
Umową i są solidarnymi wierzycielami Zamawiającego. Zamawiający może zażądać, aby: 

1) w protokole odbioru robót określono, które roboty wykonane zostały przez każdy 
z podmiotów łącznie nazywanych Wykonawcą; 

2) do faktury Wykonawcy załączono oświadczenie podpisane przez wszystkie podmioty 
łącznie nazywane Wykonawcą, jaka część wynagrodzenia podanego w fakturze przypada 
na każdego z nich; 

3) w terminie 7 dni od zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego wszystkie podmioty 
łącznie nazywane Wykonawcą złożyły pisemne oświadczenia, iż podmiot, na rachunek 
którego zapłacono wynagrodzenie, przekazał im należną część tego wynagrodzenia.  

8. Strony postanawiają, iż dla celów Umowy na równi z siłą wyższą traktuje się przypadki przeszkód 
w wykonywaniu robót budowlanych wynikające z konieczności wypełnienia obowiązków 
prawnych wynikających z prawomocnych decyzji administracyjnych lub z odnalezienia stanowisk 
archeologicznych lub obiektów zabytkowych, bądź z konieczności wypełnienia obowiązków 
prawnych wynikających z odnalezienia niewypałów, niewybuchów i innych substancji 
niebezpiecznych.  

9. Umowa została sporządzona w _____ jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy 
przeznaczone są dla Zamawiającego oraz po jednym dla każdego spośród podmiotów łącznie 
nazywanych Wykonawcą. 

10. Załączniki od numeru 1 do numeru ____ stanowią integralną część Umowy. 

 
 
W imieniu Zamawiającego:             W imieniu Wykonawcy: 
 

 
______________________     ______________________ 

 
 

Użyte w projekcie umowy zapisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia zostaną odpowiednio zmodyfikowane w przypadku wyboru wykonawcy samodzielnie 
ubiegającego się o zamówienie 
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Załącznik nr 2 Spis dokumentów składających się na dokumentację projektową wraz ze 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 

Załącznik nr 3   Kosztorysy Wykonawcy, 

Załącznik nr 4  Ogólny rzeczowo – finansowy harmonogram robót, 

Załącznik nr 5    Lista Podwykonawców, 

Załącznik nr 6   Formularz cenowy Wykonawcy 


